

乙级涉密信息系统集成资质审查审批工作安排

时 间	资质审查审批工作安排
8月10日—8月21日	申请单位提交《申请书》及相关材料
8月10日—8月28日	开展材料预审受理
9月1日—9月20日	申请单位提交《书面审查表》及相关材料
9月1日—9月30日	开展书面审查
10月8日—10月31日	开展现场审查
11月上旬	组织专家评审
11月上旬	完成《审查报告》编写
11月中旬	资质办审核、资质委审批
11月下旬	组织涉密人员保密培训
12月初	签订《保密责任书》、颁发《资质证书》、 向国家保密局备案